時間 / 項目	2025年		2026年																									
	11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4	week2	week4
主題發想																												
文獻收集																												
競品分析																												
使用者需求分析																												
確定主題																												
初評文件編寫																												
複評文件編寫																												
法規資料蒐集整理																												
資料前處理																												
Ollama模型學習																												
RAG向量資料庫規劃																												
系統初步設計																												
UI/UX設計																												
Logo設計																												
頁面框架編寫																												
MySQL資料庫設計																												
MySQL資料庫建置																												
RAG向量資料庫建置																												
契約分析模組開發																												
談判輔助模組開發																												
租補管理模組開發																												
點交存證模組開發																												
影像辨識功能測試																												
停水停電與災情整合																												
記事板模組開發																												
前端程式開發																												
後端程式開發																												
前後端程式整合																												
伺服器架設																												
系統測試																												
系統整合																												
初審操作手冊																												
複審操作手冊																												
簡報製作																												
demo影片																												